
						УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»

________________ Е.С.Качарова
«____» _______________ 2022 г.

П Л А Н
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
выявленных в ходе проверки ОНДиПР г. Армавира УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю,
акт выездной проверки от 23.06.2022 г. № 10 (по состоянию на 28.10.2022г.)

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Вид нарушения требований пожарной безопасности, указанный в акте проверки
	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности, указанный в предписании
	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения.
Планируемый срок выполнения мероприятия
	Информация о выполнении мероприятия, направленного на устранение нарушения, текущая ситуация;
(№, дата письма в ОНДиПР района УНДиПР ГУ МЧС по КК о выполнении)

	1
	ГБУ СО КК «Армавирский РЦ»
	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с разделом XVIII ППР
	01.02.2023
	Переработать инструкцию о мерах пожарной безопасности.
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Разрабатывается

	2
	
	Проведение противопожарных инструктажей осуществляется лицом не прошедшим обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности
	01.02.2023
	Провести обучение в лицензированной организации до 20.08.2022
	Выполнено 8.07.2022
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


	3
	
	Нет журнала учета противопожарных инструктажей.
	01.02.2023
	Привести в соотвествии, имеющийся журнал учета противопожарных инструктажей.
	Выполнено 24.06.2022
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


	4
	
	Не обеспечивается хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Литер А 1-й этаж, 2-й этаж, Литер Д, литер Б). 
	01.02.2023
	Восстановить  техническую документацию на системы противопожарной защиты
30.07.2022
	Документация восстановлена  
июль-2022

Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


	5
	
	Не обеспечивается хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (Литер М). 
	01.02.2023
	Восстановить  техническую документацию на системы противопожарной защиты
30.07.2022
	Восстанавливается
 
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


	6
	
	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в здании (Литер А) не обеспечивает параметры работоспособности в полном объёме и не является работоспособной.
	01.02.2023
	Разработана проектно-сметная документация по замене АПС для проведения торгов в соответствии с выделенными средствами по ГП «Обеспечение безопасносности населения» 30.08.2022

	Закончен монтаж новой АПС в помещениях спального корпуса (Литер А)

	7
	
	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре в здании (Литер Б) не обеспечивает параметры работоспособности в полном объёме не является работоспособной.
	01.02.2023
	Разработана проектно-сметная документация по замене АПС для проведения торгов в соответствии с выделенными средствами по ГП «Обеспечение безопасносности населения» 30.08.2022

	Закончен монтаж новой АПС в помещениях спального корпуса, актового зала (Литеры А, Б, Д)

	8
	
	Фактическое значение водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода на объекте в здании (литер А) составляет 0,0 МПа, что не соответствует нормам.
	01.02.2023
	Выполнить ремонт и техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода
(литер А)
30.08.2022
	Составлена смета на выполнение ремонтных работ противопожарного водопровода. 

	Территория

	9
	
	Ворота, установленные на проезде с северной стороны, не обеспечены системой противопожарной защиты для обеспечения автоматической разблокировки и (или) открывание, ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки, ворот, на проездах илидистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
	01.02.2023
	Разработать расчет пожарного риска
До 15.10.22
	Заключён контракт с лицензированной организацией

	Здание Литер А(Спальный корпус)

	10
	
	Конструктивное исполнение строительных элементов заблокированных лифтовых шахт здания (Литера А), способствует причиной скрытого распространения горения по зданию.
	01.02.2023
	Разработать расчет пожарного риска
До 15.10.22
	Заключён контракт с лицензированной организацией

	11
	
	В пожарном отсеке здания литер А класса Ф 1.1 высотой более 10 метров, не предусмотрен лифт для транспортирования пожарных подразделений.
	01.02.2023
	Разработать расчет пожарного риска
До 15.10.22
	Заключён контракт с лицензированной организацией

	12
	
	Допущена прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических проводов.
	01.02.2023
	Убрать электрокабели и провода до 30.08.2022
	Работы ведутся

Исх№16-17-665/22 от 28.07.22



	13
	
	Баннер, размещенный на фасаде здания (Литер А) с показателями менее Г1, В1, Д2, Т2 пожарной опасности.
	01.02.2023
	Убрать банер
	Выполнено
24.06.2022

Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


	14
	
	Не обозначены светильники аварийного освещения знаками или окраской
	01.02.2023
	Обозначить
буквой А
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено 
24.06.2022

	15
	
	При эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивается установка пусковых кнопок в пожарных шкафах или рядом с ними, обеспечивающие дистанционный пуск пожарных насосных установок.
	01.02.2023
	Обеспечить автоматическое включение насосов без применения кнопок
до 30.08.2022

	Составлена смета на выполнение ремонтных работ противопожарного водопровода. 

	1 -й этаж

	16
	
	В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, не предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
	01.02.2023
	
Разработать расчет пожарного риска
До 15.10.22
	Заключён контракт с лицензированной организацией

	17
	
	План эвакуации размещён не в соответствии с местом размещения, указанном на самом плане.
	01.02.2023
	Перевесить план
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено 24.06.2022

	18
	
	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №112 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479.
	01.02.2023
	Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов
30.10.2022
	Проектно-сметная документация разработана

	19
	
	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение № 37 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479.
	01.02.2023
	Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ
30.10.2022
	Проектно-сметная документация разработана

	20
	
	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение № 66 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479.
	01.02.2023
	Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ
30.10.2022
	Проектно-сметная документация разработана

	21
	
	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №88 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479.
	01.02.2023
	Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ
30.10.2022
	Проектно-сметная документация разработана

	22
	
	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер А, этаж 1, помещение №16 технический паспорт БТИ № 008066) п.26 ППР 1479.
	01.02.2023
	Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ
30.10.2022
	Проектно-сметная документация разработана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	23
	
	Не обеспечено наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу. (Литер А, этаж 1, помещение №65 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить дополнительные доводчики
05.07.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	24
	
	Не обеспечено наличие и исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу. (Литер А, этаж 1, помещение №65 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Установить дополнительные доводчики
05.07.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	25
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций (пожарный шкаф № 12)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	26
	
	Конструктивное исполнение пожарного шкафа № 17 выполнено таким образом, что не позволяет быстрое и безопасное использование, находящегося в нем оборудования.
	01.02.2023
	Провести работы по расширению технологического проёма пожарного шкафа
до 30.07.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	27
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер А, этаж 1, помещение №22 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	28
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер А, этаж 1, помещение №123 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	29
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, возле помещения приемной (Литер А, этаж 1, помещение №14 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	30
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа, электрических проводов, в помещении серверной. ( Литер А, этаж 1, помещение №30 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами тенологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено авг-2022

	31
	
	На путях эвакуации расположены различные изделия, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а именно банкомат и цветы. (Литер А, этаж 1, помещение №14 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Убрать посторонние предметы

	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено
24.06.2022

	32
	
	На путях эвакуации расположена мебель в коридоре поликлиники, препятствующая безопасной эвакуации. (Литер А, этаж 1, помещение № 76 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Убрать мебель

	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


Выполнено
24.06.2022

	33
	
	Электрическая проводка, проложена по горючему основанию за декоративно отделочными изделиями, в кабинете охраны труда (Литер А, этаж 1, помещение № 117 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Произвести демонтажные работы по электрической проводке
до 30.07.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	34
	
	Электрическая проводка, проложена по горючему основанию, в кладовой кабинета охраны труда (Литер А, этаж 1, помещение №120 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Произвести демонтажные работы по электрической проводке
до 30.07.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	35
	
	Мебель в кабинете охраны труда расположена таким образом, что препятствует воздействию факторов пожара на извещатели (Литер А, этаж 1, помещение №117 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Пеместить датчик АПС в другое место

	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено 24.06.2022

	36
	
	Электрическая проводка, проложена по горючему основанию на пластиковых декоративно отделочных материалах, расположенных на стенах вдоль эвакуационного пути, (Литер А, этаж 1, помещение №134 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Произвести демонтажные работы по электрической проводке
до 30.07.2022
	Выполнено авг-2022

	37
	
	На пути эвакуации в коридоре аптеки, расположен шкаф, препятствующий безопасной эвакуации. (Литер А, этаж 1, помещение № 134 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Убрать мебель

	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Устранено
24.06.2022

	38
	
	Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора (Литер А, этаж 1, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Извещатель
переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.2022

	39
	
	Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора (Литер А, этаж 1, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Извещатель переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.2022

	40
	
	Повреждена целостность корпуса устройства, входящего в систему пожарной сигнализации (Литер А, этаж 1, помещение № 64 технический паспорт БТИ №008066)
	01.02.2023
	Произвести
ремонт крышки прибора

	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Прибор заменён

	41
	
	Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 64 менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 1, помещение № 64 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Оповещатель
переместить

	
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.2022

	42
	
	Ширина пути эвакуации по лестничному маршу, предназначенного для эвакуации людей в центральной лестничной клетки, уменьшена до 1 м. установленными ручными поручнями.
	01.02.2023
	Разработать расчет пожарного риска
До 15.10.22
	Заключён контракт с лицензированной организацией

	43
	
	Ширина эвакуационного пути ведущего из центральной лестничной клетки в вестибюль, уменьшена до значения менее нормативной 1,2 м декоративно отделочными материалами (Литер А, этаж 1, помещение № 67 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Разработать расчет пожарного риска
До 15.10.22
	Заключён контракт с лицензированной организацией

	44
	
	В помещениях № 43, № 45, № 37 изолятора, где установлен особый режим содержания помещений, не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
	01.02.2023
	Разработать проектно-сметную документацию для дальнейшего проведения торгов и выполнения работ
30.10.2022
	

	45
	
	На окнах являющихся аварийными выходами из помещений административного назначения, установлены металлические решетки и не обеспечено хранение ключа возле этих решеток.
	01.02.2023
	Выполнить работы по реконструкции решёток
До 30.10.2022
	Работы выполняются

	2-й этаж

	46
	
	Речевой оповещатель установленный на стене в холе № 16 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 16 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Оповещатель переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


Выполнено 24.06.2022

	47
	
	Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 35 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Оповещатель переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


Выполнено 24.06.2022

	48
	
	Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 29 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 29 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Оповещатель переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22


Выполнено 24.06.2022

	49
	
	Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 59 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер А, этаж 2, помещение № 59 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	
Оповещатель переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22



Выполнено 24.06.2022

	50
	
	Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 1 м от вентиляционного отверстия
	01.02.2023
	Оповещатель переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено 24.06.2022

	51
	
	Точечные пожарные извещатели в холе № 10 установлены не в соответствии с таблицей 13.3 (Литер А, этаж 2, помещение № 10 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Оповещатель переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено 24.06.2022

	52
	




	Точечные пожарные извещатели в холе № 16 установлены не в соответствии с таблицей 13.3 (Литер А, этаж 2, помещение № 16 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Оповещатель переместить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено 24.06.2022

	53
	
	Противопожарные двери не оборудованы системой самозакрывания, ведущие из коридора № 35 в помещения, (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить дополнительный доводчик
до 5.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	54
	
	Повреждена целостность корпуса извещателя ручного пожарного, в коридоре № 54 рядом с помещением № 56 (Литер А, этаж 1, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	ИПР заменить
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.2022

	55
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 97 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	56
	







	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 98 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено авг-2022

	57
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 2, помещение № 99 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено авг-2022

	58
	





	Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 56 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 56 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Обеспечить
свободное открывание
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено
24.06.2022

	59
	
	Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 56 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 56 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить дополнительный доводчик
до 1.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	60
	
	Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 95 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 95 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Обеспечить 
свободное 
открывание
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено
24.06.2022

	61
	
	Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 95 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 2, помещение № 95 технический паспорт БТИ № 008066)

	01.02.2023
	Установить
дополнительный доводчик
до 5.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	62
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии, (Литер А, этаж 2, помещение № 29 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	63
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии (Литер А, этаж 2, помещение № 35 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	64
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии (Литер А, этаж 2, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	3-й этаж

	65
	
	Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 34 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено авг-2022

	66
	
	Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 82 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено авг-2022

	67
	
	Технологические отверстия не заделанные негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 3, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено авг-2022

	68
	
	Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 24 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 24 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Обеспечить свободное
открывание дверей
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Устранено 24.06.2022

	69
	
	Не обеспечено для двупольных дверей устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 24 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 24 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить дополнительный доводчик
До 5.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	70
	
	Не обеспечено свободное открывание двупольных дверей из помещения № 94 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Обеспечить
свободное открывание

	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.22

	71
	





	Не обеспечено наличие устройства для самозакрывания двупольных дверей с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 94 в лестничную клетку и поэтажные коридоры. (Литер А, этаж 3, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить дополнительный доводчик
До 05.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль2022

	72
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 23, (Литер А, этаж 3, помещение № 23 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	73
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 25, (Литер А, этаж 3, помещение № 25 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	74
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 69, (Литер А, этаж 3, помещение № 69 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	75
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии в коридоре № 77, (Литер А, этаж 3, помещение № 77 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	4-й этаж

	76
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 34 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	77
	







	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 54 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено сент-2022

	78
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 65 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено сент-2022

	79
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, трубопроводами (Литер А, этаж 4, помещение № 78 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено сент-2022

	80
	
	Отсутствует система самозакрывания на противопожарной двери, расположенная в помещении № 87, ведущую на лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить дополнительный доводчик до 05.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	81
	
	Заблокирована противопожарная дверь, закручена саморезом, в помещении № 87, ведущая на лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Убрать саморез
	
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.22

	82
	
	Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 87 предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 87 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить двери
До 25.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	83
	
	Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 55 предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 55 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить двери
До 25.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	84
	
	Отсутствуют двери, ведущие в поэтажные коридоры из помещения № 55 в лестничную клетку предусмотренные проектной документацией (Литер А, этаж 4, помещение № 94 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить двери
До 25.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	85
	
	Отсутствует система самозакрывания для двупольных противопожарных дверей с координацией последовательного закрывания полотен из помещения № 55 в лестничную клетку. (Литер А, этаж 4, помещение № 55 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить дополнительный доводчик
До 5.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	86
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 52, (Литер А, этаж 4, помещение № 52 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	87
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 53, (Литер А, этаж 4, помещение № 53 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	88
	
	Пожарный кран № 40 внутреннего противопожарного водопровода не укомплектован исправным пожарным рукавом и, ручным пожарным стволом
	01.02.2023
	Укомплектовать краны
	
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.22

	89
	
	Не выполняется перекатка пожарного рукава в пожарном шкафу № 40
	01.02.2023
	Перекатать рукав
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 26.06.22

	Подвал

	90
	
	Не укомплектованы пожарные краны в подвальном помещении внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами и, ручными пожарными стволами
	01.02.2023
	Укомплектовать краны
	
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 26.06.22

	91
	
	Пространство комнаты, расположенной в подвальном помещении завалено горючими материалами (матрасы)
	01.02.2023
	Убрать матрасы
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22 
Выполнено 24.06.22

	92
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями во всем подвальном помещении
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	

Литер Д (Лечебно-производственная мастерская)

	1-й этаж

	93
	
	Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Д, этаж 1, помещение № 3 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Перевесить извещатель
До 30.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	94
	
	Пожарный извещатель, установлен на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Д, этаж 1, помещение № 8 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Перевесить извещатель
До 30.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	95
	
	Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 2 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Перевесить оповещатель
До 30.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	96
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (ЛитерД, этаж 1, помещение № 19 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено авг-2022

	97
	
	Отсутствует устройство самозакрывания на противопожарной двери, ведущей в лестничную клетку. (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Установить дополнительный доводчик
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено 24.06.22

	98
	
	Имеющиеся светильники аварийного освещения находятся в неисправном состоянии коридор № 2 (Литер Д, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Заключён контракт на приобретение светильников. Поставка 15.07.2022
Заменить до18.07.22
	Выполнено авг-2022

	99
	
	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода ведущего непосредственно наружу не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Д, этаж 1, помещение № 15 технический паспорт БТИ № 008066)



	01.02.2023
	Разработать проектно-сметной документации для дальнейшего проведения торгов
30.10.2022
	









	100
	
	Пожарные отсеки различных классов функциональной пожарной опасности Литер А и Литер Д не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости
	01.02.2023
	Установить двери между Литерами
До 30.07.22
	Выполнено сент-2022

	2-й этаж

	101
	
	Технологические отверстия не заделаны негорючими материалами в образовавшихся зазорах, на месте пересечения противопожарных преград в результате монтажа инженерных и технологический коммуникаций, в том числе электрическими проводами, кабелями (Литер Д, этаж 2, помещение № 17 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Заделать негорючими материалами технологические отверстия до 30.08.2022
	Выполнено авг-2022

	102
	
	Речевые оповещатели установлены на стене в коридоре № 14 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Д, этаж 2, помещение № 14 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Переместить извещатели
28.06.22
	Выполнено сент-2022

	Литер Б (актовый зал)

	1-й этаж

	103
	
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из актового зала, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Разработать проектно-сметную документации для дальнейшего проведения торгов
30.10.2022
	

	104
	
	Не обеспечивается обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов
	01.02.2023
	Заключён Договор с лицензированной организацией на выполнение работ по обработке
До 25.07.22
	Выполнено авг-2022

	105
	
	Перед эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу из актового зала установлены занавесы (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066)

	01.02.2023
	Занавесы убрать
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22

Выполнено 24.06.22

	106
	
	Нет документации подтверждающей степенью защиты IP 54 на дуговые прожекторы установленные в актовом зале (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Убрать прожекторы
	

Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.22

	107
	
	Ковровые дорожки не закреплены к полу (Литер Б, этаж 1, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Дорожки 
прикрепить 
к полу
	
Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено 24.06.22

	108
	
	В актовом зале не установлены ручные пожарные извещатели
	01.02.2023
	Установить ИПР
До 30.06.22
	

	1-й этаж (спортивный зал)

	109
	
	Речевые оповещатели установленные на стене в коридоре № 2 на расстоянии менее 150 мм. от потолка (Литер Б, этаж 1, помещение № 2 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Переместить извещатели
28.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	110
	
	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, ведущих непосредственно наружу из спортивного зала, не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без ключа (Литер Б, этаж 1, помещение № 1 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Разработать проектно-сметную документации для дальнейшего проведения торгов
30.10.2022
	

	111
	
	Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 1, помещение № 3 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Переместить извещатели
28.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль-2022

	2-й этаж

	112
	
	Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 2, помещение № 7 технический паспорт БТИ № 008066).
	01.02.2023
	Переместить извещатели
28.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль2022

	113
	







	Пожарные извещатели, установлены на расстоянии менее 0.5 м от светового прибора, (Литер Б, этаж 2, помещение № 8 технический паспорт БТИ № 008066)
	01.02.2023
	Переместить извещатели
28.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль2022

	114
	
	Не проводятся эксплуатационные испытания открытой наружной лестницы
	01.02.2023
	Провести
испытания лестницы
30.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено июль2022

	
Литер М (столярный цех)

	115
	
	Не обеспечивается выполнение работ по очистке вытяжных устройств аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (столярный цех Литер М).
	01.02.2023
	Убрать отложения пыли на оборудовании
28.06.22
	Выполняется 
каждую пятницу

	116
	
	Результат выполнения работ по отчистки вытяжных устройств не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (столярный цех Литер М).
	01.02.2023
	Занести в журнал
29.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено


	117
	
	Не обеспечивается исправное состояние пылеулавливающих устройств, (столярный цех Литер М).
	01.02.2023
	Осуществить ремонт пылеулавливающих устройств
30.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено


	118
	
	Не обеспечивается своевременное проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах 
(столярный цех Литер М).
	01.02.2023
	Очистить от пыли и иных горючих отходов пылесборные камеры и циклоны
28.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено


	119
	
	Не обеспечивается проведение работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов (столярный цех Литер М).
	01.02.2023
	Очистить от горючих отходов помещение
28.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено


	120
	
	Не обеспечиваются условия по предотвращению образования горючей среды на технологическом оборудовании установленном столярном цеху, путем удаления пыли (столярный цех Литер М).
	01.02.2023
	Убрать отложения пыли на оборудовании
28.06.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено


	121
	
	Помещения, оборудованные установками порошкового пожаротушения не оснащены указателями о наличии в них установок (столярный цех Литер М).
	01.02.2023
	Оснастить указателями до 10.07.22
	Исх№16-17-665/22 от 28.07.22
Выполнено




